

ID MGA:109349	CÓDIGO BPIN: 2018011000301	FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:47:22
---------------	----------------------------	------------------------------------

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Cultura	Entidad responsable:	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Programa:	3399 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Cultura	Subprograma:	1603 ARTE Y CULTURA
Horizonte:	2019 - 2025	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Fortalecer la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel nacional		
Problema:	Alto deterioro de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel Nacional		
Descripción:	<p>En el marco de responsabilidades encomendadas al ICANH, en aras de resguardar y gestionar el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, se requiere poder contar con una infraestructura moderna y funcional. Para ello es necesario realizar inversiones en infraestructura física en cada uno de los parques arqueológicos con miras a mejorar la atención al público en general. En igual sentido, el instituto tiene previsto la apertura de un nuevo parque arqueológico, así como la atención de las diferentes áreas arqueológicas protegidas. Se hace necesaria la construcción y dotación de laboratorios y bodegas que permitan continuar con la restauración, conservación y custodia del patrimonio en los parques arqueológicos, como en la sede central de Bogotá. En igual sentido, los requerimientos tecnológicos que en la actualidad implica la adopción de políticas públicas en materia de Gobierno Digital, trámite en línea de licencias arqueológicas, colecciones arqueológicas; entre otras, de plataformas informáticas, así como adecuaciones administrativas acordes a esta nueva realidad requieren la adopción de medidas que den respuesta a estos retos tecnológicos e informáticos del ICANH.</p>		
Población afectada:	49.834.727	Población objetivo:	49.834.727

SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-330500-0014	Proceso:	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal
Fecha creación:	14-05-2025 10:04:32	Fecha finalización:	28-05-2025 14:12:47
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Pacto por Colombia, pacto por la equidad		
Nivel1:		Nombre nivel1:	
Nivel2:	Pacto	Nombre nivel2:	X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja
Nivel3:	Linea	Nombre nivel3:	1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios
Nivel4:		Nombre nivel4:	

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

ID MGA:109349

CÓDIGO BPIN: 2018011000301

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:47:22

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2019	\$4.000.000.000,00	\$4.880.000.000,00	\$4.880.000.000,00
2020	\$4.885.000.000,00	\$3.730.000.000,00	\$0,00
2021	\$5.735.000.000,00	\$4.383.207.696,00	\$0,00
2022	\$6.875.000.000,00	\$2.493.851.781,00	\$2.493.851.781,00
2023	\$10.748.023.625,00	\$11.145.667.335,00	\$11.145.667.335,00
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapa	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2019	\$1.000.000.000,00	\$627.800.000,00	\$627.800.000,00
2020	\$1.000.000.000,00	\$1.400.000.000,00	\$0,00
2021	\$1.000.000.000,00	\$900.000.000,00	\$0,00
2022	\$1.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00
2023	\$0,00	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$36.243.023.625,00	\$30.760.526.812,00	\$20.347.319.116,00

CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Sedes mantenidas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$31.225.073.720,00 Costo total vigente producto: \$21.920.442.800,00	Actividad: Dotar con herramientas tecnológicas las sedes del instituto Costo total solicitado por actividad: \$2.710.666.850,00 Costo total vigente por actividad: \$2.120.679.091,00	2019	\$915.000.000,00	\$0,00
		2020	\$700.000.000,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$1.000.000.000,00	\$35.000.000,00
		2023	\$95.666.850,00	\$2.085.679.091,00
Sedes mantenidas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$31.225.073.720,00	Actividad: Dotar con mobiliario los diferentes espacios del instituto Costo total solicitado por actividad: \$650.000.000,00 Costo total vigente por actividad:			
		Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$200.000.000,00	\$0,00
		2020	\$100.000.000,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$350.000.000,00	\$0,00

ID MGA:109349

CÓDIGO BPIN: 2018011000301

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:47:22

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

CADENA DE VALOR

Costo total vigente producto: \$21.920.442.800,00	\$685.588.213,00			
		2023	\$0,00	\$685.588.213,00
Sedes mantenidas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$31.225.073.720,00 Costo total vigente producto: \$21.920.442.800,00	Actividad: Instalar y modernizar redes de transmisión de datos (telefonía, internet, seguridad y vigilancia) Costo total solicitado por actividad: \$3.925.338.880,00 Costo total vigente por actividad: \$2.354.874.423,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$700.000.000,00	\$483.910.642,00
		2020	\$700.000.000,00	\$700.000.000,00
		2021	\$758.032.626,00	\$500.000.000,00
		2022	\$950.000.000,00	\$438.963.781,00
		2023	\$817.306.254,00	\$232.000.000,00
Sedes mantenidas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$31.225.073.720,00 Costo total vigente producto: \$21.920.442.800,00	Actividad: Realizar estudios de autodiagnóstico y análisis de la infraestructura Costo total solicitado por actividad: \$1.480.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$757.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00
		2020	\$250.000.000,00	\$300.000.000,00
		2021	\$430.000.000,00	\$0,00
		2022	\$500.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$157.000.000,00
Sedes mantenidas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$31.225.073.720,00 Costo total vigente producto: \$21.920.442.800,00	Actividad: Reparar, mantener y reforzar los elementos estructurales de las sedes Costo total solicitado por actividad: \$2.797.200.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.504.176.425,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$500.000.000,00	\$400.000.000,00
		2020	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00
		2021	\$560.000.000,00	\$300.000.000,00
		2022	\$850.000.000,00	\$0,00
		2023	\$487.200.000,00	\$404.176.425,00
Sedes mantenidas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$31.225.073.720,00 Costo total vigente producto: \$21.920.442.800,00	Actividad: Restaurar y adecuar espacios de constante uso en asuntos en las sedes del instituto Costo total solicitado por actividad: \$18.054.856.634,00 Costo total vigente por actividad: \$13.022.223.934,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$1.500.000.000,00	\$3.320.000.000,00
		2020	\$2.194.956.018,00	\$2.824.956.018,00
		2021	\$4.000.000.000,00	\$3.725.767.380,00
		2022	\$2.270.000.000,00	\$750.000.000,00
		2023	\$8.089.900.616,00	\$2.401.500.536,00
Sedes mantenidas Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$31.225.073.720,00 Costo total vigente producto: \$21.920.442.800,00	Actividad: Servicio de vigilancia en los parques arqueológicos a cargo del instituto Costo total solicitado por actividad: \$1.607.011.356,00 Costo total vigente por actividad: \$1.475.900.714,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$0,00	\$438.889.358,00
		2020	\$495.043.982,00	\$495.043.982,00
		2021	\$541.967.374,00	\$541.967.374,00
		2022	\$570.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Implementar los sistemas de desarrollo administrativo en el ICANH				
Producto	Entregable / actividad			

CADENA DE VALOR		Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$5.017.949.905,00 Costo total vigente producto: \$8.840.084.012,00	Actividad: Adaptar el modelo integrado de planeación y gestión al instituto Costo total solicitado por actividad: \$1.244.223.168,00 Costo total vigente por actividad: \$3.016.152.494,00	2019	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
		2020	\$120.000.000,00	\$80.000.000,00
		2021	\$80.000.000,00	\$0,00
		2022	\$120.000.000,00	\$629.528.000,00
		2023	\$824.223.168,00	\$2.206.624.494,00
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$5.017.949.905,00 Costo total vigente producto: \$8.840.084.012,00	Actividad: Avanzar en acciones asociadas a la mejora del MIPG mediante la política de participación ciudadana y la política de servicio al ciudadano Costo total solicitado por actividad: \$0,00 Costo total vigente por actividad: \$1.865.032.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$1.865.032.000,00
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$5.017.949.905,00 Costo total vigente producto: \$8.840.084.012,00	Actividad: Capacitar a funcionarios y colaboradores Costo total solicitado por actividad: \$110.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$48.986.150,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$20.000.000,00	\$0,00
		2020	\$25.000.000,00	\$0,00
		2021	\$30.000.000,00	\$38.986.150,00
		2022	\$35.000.000,00	\$10.000.000,00
		2023	\$0,00	\$0,00
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$5.017.949.905,00 Costo total vigente producto: \$8.840.084.012,00	Actividad: Desarrollar las piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales Costo total solicitado por actividad: \$0,00 Costo total vigente por actividad: \$832.233.577,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2023	\$0,00	\$832.233.577,00
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$5.017.949.905,00 Costo total vigente producto: \$8.840.084.012,00	Actividad: Diseñar herramientas para orientar la planeación institucional Costo total solicitado por actividad: \$1.030.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$911.039.999,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
		2020	\$280.000.000,00	\$160.000.000,00
		2021	\$150.000.000,00	\$0,00
		2022	\$350.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$501.039.999,00
Servicio de implementación del	Actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente

CADENA DE VALOR

Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$5.017.949.905,00 Costo total vigente producto: \$8.840.084.012,00	Diseñar lineamientos técnicos para la implementación de los sistemas de gestión Costo total solicitado por actividad: \$400.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$122.817.000,00	2019	\$100.000.000,00	\$0,00
		2020	\$120.000.000,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$180.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$122.817.000,00
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$5.017.949.905,00 Costo total vigente producto: \$8.840.084.012,00	Actividad: Establecer políticas para la producción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación y disposición final de los documentos institucionales Costo total solicitado por actividad: \$1.003.726.737,00 Costo total vigente por actividad: \$1.345.601.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$150.000.000,00	\$50.000.000,00
		2020	\$180.000.000,00	\$0,00
		2021	\$0,00	\$0,00
		2022	\$240.000.000,00	\$443.625.000,00
		2023	\$433.726.737,00	\$851.976.000,00
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$5.017.949.905,00 Costo total vigente producto: \$8.840.084.012,00	Actividad: Incorporar herramientas tecnológicas que soporten a la gestión documental de la entidad Costo total solicitado por actividad: \$1.140.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$663.221.792,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$250.000.000,00	\$150.000.000,00
		2020	\$300.000.000,00	\$150.000.000,00
		2021	\$160.000.000,00	\$176.486.792,00
		2022	\$430.000.000,00	\$186.735.000,00
		2023	\$0,00	\$0,00
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$5.017.949.905,00 Costo total vigente producto: \$8.840.084.012,00	Actividad: Socializar los lineamientos técnicos a funcionarios y colaboradores para el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión Costo total solicitado por actividad: \$90.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$35.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2019	\$15.000.000,00	\$15.000.000,00
		2020	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00
		2021	\$25.000.000,00	\$0,00
		2022	\$30.000.000,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivos específicos

Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes mantenidas Unidad de medida de producto: Número de sedes	339901600 Sedes mantenidas Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: No	2019	5,0000
		2020	5,0000
		2021	5,0000

ID MGA:109349

CÓDIGO BPIN: 2018011000301

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:47:22

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

INDICADORES DE PRODUCTO

	Meta total: 8,0000	2022	5,0000
		2023	8,0000
Objetivos específicos			
Implementar los sistemas de desarrollo administrativo en el ICANH			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas	339906100 Sistema de Gestión implementado Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 5,0000	2019	1,0000
		2020	1,0000
		2021	1,0000
		2022	1,0000
		2023	1,0000

REGIONALIZACIÓN

Objetivos específicos				
Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes mantenidas	Nacional	2023	\$0,00	\$4.765.944.265,00
Total regionalizado solicitado:	\$ 0,00			
Total regionalizado vigente:	\$ 4.765.944.265,00			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapa	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes mantenidas	Nacional	2023	\$0,00	\$1.200.000.000,00
Total regionalizado solicitado:	\$ 0,00			
Total regionalizado vigente:	\$ 1.200.000.000,00			
Objetivos específicos				
Implementar los sistemas de desarrollo administrativo en el ICANH				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente

ID MGA:109349

CÓDIGO BPIN: 2018011000301

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:47:22

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

REGIONALIZACIÓN

Servicio de implementación del Sistema de Gestión	Nacional	2023	\$0,00	\$6.379.723.070,00
Total regionalizado solicitado:				
\$ 0,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 6.379.723.070,00				

FOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

FILTROS DE CALIDAD

Código proceso	EJ-AJ-330500-0014	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal		
Fecha creación proceso	14-05-2025 10:04:32	Fecha fin proceso	28-05-2025 14:12:47
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ajustes proyecto	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Formulador	Instituto colombiano de antropología e historia	Se actualiza el proyecto ampliando su horizonte con el fin de habilitarlo y adelantar un traslado presupuestal acreditando recursos para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024 Fecha observación: 14-05-2025 10:36:55
Verificación de requisitos - preliminar	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Verificación de requisitos - preliminar	Instituto colombiano de antropología e historia	Se actualiza el proyecto ampliando su horizonte con el fin de habilitarlo y adelantar un traslado presupuestal acreditando recursos para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024 Fecha observación: 14-05-2025 10:50:20
Verificación de requisitos	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Verificación de requisitos	Instituto colombiano de antropología e historia	Se actualiza el proyecto ampliando su horizonte con el fin de habilitarlo y adelantar un traslado presupuestal acreditando recursos para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de

ID MGA:109349

CÓDIGO BPIN: 2018011000301

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:47:22

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

			<p>asignación de PAC a las reservas de 2024</p> <p>Fecha observación: 14-05-2025 11:05:08</p>
Viabilidad sectorial preliminar	<p>camilo alfonso:pérez otero CC78759165 R_Viabilidad sectorial - preliminar</p>	<p>Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes</p>	<p>Se actualiza el proyecto ampliando su horizonte con el fin de habilitarlo y adelantar un traslado presupuestal acreditando recursos para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024</p> <p>Fecha observación: 14-05-2025 17:39:24</p>
Viabilidad sectorial	<p>alfredo:rafael goenaga linero CC84452156 R_Viabilidad sectorial</p>	<p>Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes</p>	<p>Considerando que el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 2104 de 2023, en su artículo 2.2.6.7.1 establece que la formulación de los proyectos de inversión debe ser gestionada por las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, atendiendo su autonomía y competencias. De conformidad con lo indicado en el anterior inciso, se da viabilidad al ajuste del proyecto de inversión y se realiza con base en la información y documentación aportada y publicada por la entidad en la plataforma PIIP, con el objeto de dar trámite a la solicitud de ajuste, con el fin de ampliar el horizonte temporal del proyecto para el posterior trámite de traslado presupuestal para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024</p> <p>Fecha observación: 22-05-2025 10:53:45</p>
Viabilidad definitiva preliminar	<p>carlos:hernando rodriguez gonzalez CC19262280 R_Viabilidad definitiva - preliminar</p>	<p>DNP-Sub. De Educación, Cultura y Deporte</p>	<p>Se da viabilidad a la solicitud de ajuste con el fin de ampliar el horizonte temporal del proyecto para el posterior trámite de traslado presupuestal para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024. Este trámite cuenta con la aprobación y visto bueno de GINA JULIANA RINCÓN RODRÍGUEZ, Subdirectora de Proyectos de la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, mediante comunicación # 20254370102691.</p> <p>Fecha observación: 27-05-2025 17:09:18</p>
Viabilidad definitiva	<p>adriana marcela:gonzález triana</p>	<p>DNP-Sub. De Educación,</p>	<p>Se emite viabilidad definitiva a la solicitud</p>



FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:109349

CÓDIGO BPIN: 2018011000301

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:47:22

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

CC52182084
R_Viabilidad definitiva

Cultura y Deporte

de ajuste con el fin de ampliar el horizonte temporal del proyecto para el posterior trámite de traslado presupuestal para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024. Este trámite cuenta con la aprobación y visto bueno de GINA JULIANA RINCÓN RODRÍGUEZ, Subdirectora de Proyectos de la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, mediante comunicación # 20254370102691
Fecha observación:
28-05-2025 14:12:47