

ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 20230000000186	FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:33:57
NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Cultura	Entidad responsable:	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Programa:	3399 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Cultura	Subprograma:	1603 ARTE Y CULTURA
Horizonte:	2024 - 2028	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Optimizació de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnologica del ICANH a nivel nacional.		
Problema:	Alto deterioro de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel Nacional		
Descripción:	<p>El ICANH cuenta con una red de infraestructura a nivel nacional que posibilita el cumplimiento de su misión y sus objetivos institucionales. Como máxima autoridad en materia de patrimonio arqueológico, el ICANH es el encargado de la administración de seis (6) parques arqueológicos: Alto de las Piedras, Alto de los Ídolos y San Agustín en el departamento del Huila; Tierradentro en el departamento del Cauca; Teyuna-Ciudad Perdida en el departamento del Magdalena; y Santa María La Antigua del Darién en el departamento del Chocó. Adicionalmente, cuenta con cuatro (3) sedes administrativas (sede administrativa y misional en Bogotá, y sede administrativa en Santa Marta) y una (1) bodega propia en las cuales se desarrollan las actividades misionales y administrativas del instituto. La administración de dichos espacios requiere, entre otras, la existencia de unas mínimas capacidades administrativas, tecnológicas, operativas, de infraestructura y de seguridad sin las cuales se comprometería el cumplimiento de los objetivos institucionales y afectaría, en últimas, la capacidad de la entidad para proteger el patrimonio arqueológico y promover la investigación y divulgación de conocimientos sobre la diversidad étnica y cultural de la nación. Sin embargo, se ha identificado como una de las problemáticas centrales de la entidad la baja capacidad física, administrativa, tecnológica y operativa del ICANH a nivel nacional / inadecuadas condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH a nivel nacional. Por otro lado, Respecto a los diez (10) sistemas de información actualmente implementados en la entidad, se identificó la necesidad de dar mantenimiento a seis (6) de estos con el fin de garantizar la continuidad del negocio, eliminar tres (3) con el fin de optimizar los recursos de la entidad y reemplazar uno (1) con el objetivo de adoptar una solución informática más acorde a las necesidades de la entidad.</p>		
Población afectada:	52.215.503	Población objetivo:	4.489.647

SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-ADL-330500-0003	Proceso:	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2025 18:03:20	Fecha finalización:	06-03-2025 14:10:32
Información del tramite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz

ID MGA:591912

CÓDIGO BPIN: 20230000000186

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:33:57

NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	b. Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas y los saberes
----------------	------------	-----------------------	---

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	\$5.157.425.142,00	\$8.157.425.142,00	\$7.676.355.188,00
2025	\$5.518.444.902,00	\$8.566.207.992,00	\$8.566.207.992,00
2026	\$5.904.736.045,00	\$0,00	\$0,00
2027	\$6.318.067.568,00	\$0,00	\$0,00
2028	\$6.760.332.297,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$29.659.005.954,00	\$16.723.633.134,00	\$16.242.563.180,00

CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Aumentar los niveles de implementación en los sistemas de desarrollo administrativo

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$7.833.087.355,00 Costo total vigente producto: \$4.784.445.125,00	Actividad: Implementar el Plan de Auditoría Costo total solicitado por actividad: \$549.954.673,00 Costo total vigente por actividad: \$166.865.700,00	2024	\$95.632.000,00	\$59.124.000,00
		2025	\$102.326.240,00	\$107.741.700,00
		2026	\$109.489.077,00	\$0,00
		2027	\$117.153.312,00	\$0,00
		2028	\$125.354.044,00	\$0,00
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$7.833.087.355,00 Costo total vigente producto: \$4.784.445.125,00	Actividad: Implementar y mantener los sistemas de gestión documental Costo total solicitado por actividad: \$1.980.197.968,00 Costo total vigente por actividad: \$2.127.017.484,00			
		Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$344.338.000,00	\$1.677.330.504,00
		2025	\$368.441.660,00	\$449.686.980,00
		2026	\$394.232.576,00	\$0,00
		2027	\$421.828.856,00	\$0,00
2028	\$451.356.876,00	\$0,00		

ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 20230000000186	FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:33:57
NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

CADENA DE VALOR

Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$7.833.087.355,00 Costo total vigente producto: \$4.784.445.125,00	Actividad: Realizar acciones tendientes al diagnóstico, implementación y mejora continua del MIPG Costo total solicitado por actividad: \$5.302.934.714,00 Costo total vigente por actividad: \$2.490.561.941,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
	2024	\$922.131.000,00	\$1.001.568.740,00	
	2025	\$986.680.170,00	\$1.488.993.201,00	
	2026	\$1.055.747.782,00	\$0,00	
	2027	\$1.129.650.127,00	\$0,00	
	2028	\$1.208.725.635,00	\$0,00	

Objetivos específicos

Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$9.763.711.321,00 Costo total vigente producto: \$4.532.200.414,00	Entregable: Dotación Costo total solicitado por actividad: \$3.277.921.236,00 Costo total vigente por actividad: \$2.868.312.482,00	2024	\$570.000.000,00	\$26.000.000,00
		2025	\$609.900.000,00	\$2.842.312.482,00
		2026	\$652.593.000,00	\$0,00
		2027	\$698.274.510,00	\$0,00
		2028	\$747.153.726,00	\$0,00

Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$9.763.711.321,00 Costo total vigente producto: \$4.532.200.414,00	Entregable: Seguimiento Costo total solicitado por actividad: \$6.485.790.085,00 Costo total vigente por actividad: \$1.663.887.932,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$1.127.818.542,00	\$1.552.415.132,00
		2025	\$1.206.765.840,00	\$111.472.800,00
		2026	\$1.291.239.448,00	\$0,00
		2027	\$1.381.626.210,00	\$0,00
		2028	\$1.478.340.045,00	\$0,00

Objetivos específicos

Fortalecer el nivel de comunicación intrainstitucional para el desarrollo de las actividades de apoyo a la gestión.

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$3.561.593.689,00 Costo total vigente producto: \$3.273.530.930,00	Actividad: Aumentar la capacidad de respuesta de la institución en los tramites contractuales teniendo en cuenta la Política de Compras y contratación pública en su proceso de implementación Costo total solicitado por actividad: \$0,00 Costo total vigente por actividad: \$2.558.912.730,00	2024	\$0,00	\$1.217.363.930,00
		2025	\$0,00	\$1.341.548.800,00
		2026	\$0,00	\$0,00
		2027	\$0,00	\$0,00
		2028	\$0,00	\$0,00

Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto:	Actividad: Aumentar los niveles de	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$407.732.000,00	\$200.000.000,00

ID MGA:591912

CÓDIGO BPIN: 20230000000186

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:33:57

NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional

CADENA DE VALOR

Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$3.561.593.689,00 Costo total vigente producto: \$3.273.530.930,00	actualización, implementación, socialización y divulgación de los procesos y procedimientos internos Costo total solicitado por actividad: \$2.344.760.317,00 Costo total vigente por actividad: \$503.022.200,00	2025	\$436.273.240,00	\$303.022.200,00
		2026	\$466.812.367,00	\$0,00
		2027	\$499.489.232,00	\$0,00
		2028	\$534.453.478,00	\$0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$3.561.593.689,00 Costo total vigente producto: \$3.273.530.930,00	Actividad: Aumentar los niveles de desempeño del talento humano en la gestión institucional Costo total solicitado por actividad: \$1.216.833.372,00 Costo total vigente por actividad: \$211.596.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$211.596.000,00	\$211.596.000,00
		2025	\$226.407.720,00	\$0,00
		2026	\$242.256.260,00	\$0,00
		2027	\$259.214.199,00	\$0,00
		2028	\$277.359.193,00	\$0,00

Objetivos específicos

Gestionar adecuadamente el volumen de solicitudes y requisiciones de apoyo a la gestión misional

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$8.500.613.589,00 Costo total vigente producto: \$3.652.386.711,00	Actividad: Implementar y mantener los sistemas de Información e informáticos del instituto Costo total solicitado por actividad: \$7.814.130.621,00 Costo total vigente por actividad: \$2.706.084.930,00	2024	\$1.358.804.600,00	\$784.655.101,00
		2025	\$1.453.920.922,00	\$1.921.429.829,00
		2026	\$1.555.695.387,00	\$0,00
		2027	\$1.664.594.064,00	\$0,00
		2028	\$1.781.115.648,00	\$0,00
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$8.500.613.589,00 Costo total vigente producto: \$3.652.386.711,00	Actividad: Mantenimiento, adecuación y adquisición de sistemas de redes e infraestructura tecnológica Costo total solicitado por actividad: \$686.482.968,00 Costo total vigente por actividad: \$946.301.781,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$119.373.000,00	\$946.301.781,00
		2025	\$127.729.110,00	\$0,00
		2026	\$136.670.148,00	\$0,00
		2027	\$146.237.058,00	\$0,00
2028	\$156.473.652,00	\$0,00		

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivos específicos

Aumentar los niveles de implementación en los sistemas de desarrollo administrativo

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas	339906100 Sistema de Gestión implementado Tipo: Principal Unidad de medida: Número	2024	3,0000
		2025	3,0000

INDICADORES DE PRODUCTO

	Acumulativo: No Meta total: 3,0000	2026	3,0000
		2027	3,0000
		2028	3,0000

Objetivos específicos

Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes	339901100 Sedes adecuadas Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: No Meta total: 9,0000	2024	9,0000
		2025	9,0000
		2026	9,0000
		2027	9,0000
		2028	9,0000

Objetivos específicos

Fortalecer el nivel de comunicación intrainstitucional para el desarrollo de las actividades de apoyo a la gestión.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas	339907200 Sistema de gestión actualizado Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 1,0000	2024	0,2000
		2025	0,2000
		2026	0,2000
		2027	0,2000
		2028	0,2000

Objetivos específicos

Gestionar adecuadamente el volumen de solicitudes y requisiciones de apoyo a la gestión misional

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad	339907000 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo: Principal Unidad de medida: Porcentaje Acumulativo: No Meta total: 100,0000	2024	100,0000
		2025	100,0000
		2026	100,0000
		2027	100,0000
		2028	100,0000

REGIONALIZACIÓN

Objetivos específicos

Aumentar los niveles de implementación en los sistemas de desarrollo administrativo

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente

ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 20230000000186	FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:33:57
NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

REGIONALIZACIÓN

Servicio de implementación del Sistema de Gestión	Bogotá	2024	\$0,00	\$2.694.863.841,00
	Bogotá, D.C.			
Total regionalizado solicitado: \$ 7.833.087.355,00	Bogotá	2025	\$0,00	\$2.046.421.881,00
	Bogotá, D.C.			
Total regionalizado vigente: \$ 4.784.445.125,00	Huila	2024	\$0,00	\$7.717.403,00
	Magdalena	2024	\$0,00	\$35.442.000,00
	Nacional	2024	\$1.362.101.000,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$1.457.448.070,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$1.559.469.435,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$1.668.632.295,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$1.785.436.555,00	\$0,00

Objetivos específicos

Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)	Bogotá	2024	\$0,00	\$1.294.046.342,00
	Bogotá, D.C.			
Total regionalizado solicitado: \$ 9.763.711.321,00	Bogotá	2025	\$0,00	\$2.953.785.282,00
	Bogotá, D.C.			
Total regionalizado vigente: \$ 4.532.200.414,00	Magdalena	2024	\$0,00	\$124.331.412,00
	Nacional	2024	\$1.697.818.542,00	\$79.093.504,00
	Nacional	2025	\$1.816.665.840,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$1.943.832.448,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$2.079.900.720,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$2.225.493.771,00	\$0,00
	Cauca	2024	\$0,00	\$75.183.874,00
	Chocó	2024	\$0,00	\$5.760.000,00

Objetivos específicos

Fortalecer el nivel de comunicación intrainstitucional para el desarrollo de las actividades de apoyo a la gestión.

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de actualización del Sistema de Gestión	Bogotá	2024	\$0,00	\$1.628.959.930,00
	Bogotá, D.C.			
Total regionalizado solicitado: \$ 3.561.593.689,00	Bogotá	2025	\$0,00	\$1.644.571.000,00
	Bogotá, D.C.			
Total regionalizado vigente: \$ 3.273.530.930,00	Nacional	2024	\$619.328.000,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$662.680.960,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$709.068.627,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$758.703.431,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$811.812.671,00	\$0,00

Objetivos específicos

ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 20230000000186	FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:33:57
NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

REGIONALIZACIÓN

Gestionar adecuadamente el volumen de solicitudes y requisiciones de apoyo a la gestión misional

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos	Bogotá	2024	\$0,00	\$1.690.732.082,00
Total regionalizado solicitado:	Bogotá, D.C.			
\$ 8.500.613.589,00	Bogotá	2025	\$0,00	\$1.921.429.829,00
Total regionalizado vigente:	Bogotá, D.C.			
\$ 3.652.386.711,00	Huila	2024	\$0,00	\$21.735.000,00
	Magdalena	2024	\$0,00	\$18.489.800,00
	Nacional	2024	\$1.478.177.600,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$1.581.650.032,00	\$0,00
	Nacional	2026	\$1.692.365.535,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$1.810.831.122,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$1.937.589.300,00	\$0,00

FOCALIZACIÓN

Objetivos específicos

Gestionar adecuadamente el volumen de solicitudes y requisiciones de apoyo a la gestión misional

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión	
Política transversal	Tecnologías de información y comunicaciones	Categoría	Infraestructura/Hardware	
Subcategoría	N/A	Total focalizado solicitado:	\$ 5.976.982.284,00	
		Total focalizado vigente:	\$ 2.151.437.112,00	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos	Nacional	2024	\$ 1.039.341.600,00	\$ 1.039.341.600,00
Total focalizado producto solicitado:		2025	\$ 1.112.095.512,00	\$ 1.112.095.512,00
\$ 5.976.982.284,00		2026	\$ 1.189.942.198,00	\$ 0,00
Total focalizado producto vigente:		2027	\$ 1.273.238.152,00	\$ 0,00
\$ 2.151.437.112,00		2028	\$ 1.362.364.822,00	\$ 0,00

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
---------------------	------------------	---------------------------	-------------------

ID MGA:591912

CÓDIGO BPIN: 202300000000186

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:33:57

NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional

LOCALIZACION

Bogotá	Bogotá, D.C.		
Huila			
Magdalena			
Nacional			
Cauca			
Chocó			

FILTROS DE CALIDAD

Código proceso	EJ-AJ-ADL-330500-0003	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2025 18:03:20	Fecha fin proceso	06-03-2025 14:10:32
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ficha Ajustes PGN	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Formulador	Instituto colombiano de antropología e historia	Se ajusto el costo de las actividades, de acuerdo con la asignación del presupuesto mediante el decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia 2025 Fecha observación: 14-02-2025 11:46:08
Verificación de requisitos - preliminar	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Verificación de requisitos - preliminar	Instituto colombiano de antropología e historia	Se ajusto el costo de las actividades, de acuerdo con la asignación del presupuesto mediante el decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia 2025 Fecha observación: 14-02-2025 11:55:42
Verificación de requisitos	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Verificación de requisitos	Instituto colombiano de antropología e historia	Se ajusto el costo de las actividades, de acuerdo con la asignación del presupuesto mediante el decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia 2025 Fecha observación: 14-02-2025 11:56:21
Viabilidad sectorial preliminar	angie lorena:castro quevedo CC1018462862 R_Viabilidad sectorial - preliminar	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	se ajustan los costos de actividades de acuerdo con los valores consignados en el decreto de liquidación de 2025 Fecha observación: 18-02-2025 11:42:39
Viabilidad sectorial	alfredo:rafael goenaga linerio CC84452156 R_Viabilidad sectorial	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	se ajustan los costos de actividades de acuerdo con los valores consignados en el decreto de liquidación de 2025 Fecha observación:



FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:591912

CÓDIGO BPIN: 202300000000186

FECHA REPORTE: 20-08-2025 11:33:57

NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional

FILTROS DE CALIDAD

			18-02-2025 11:43:49
Viabilidad definitiva preliminar	carlos:hernando rodriguez gonzalez CC19262280 R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-Sub. De Educación, Cultura y Deporte	Se actualiza la ficha del proyecto ajustando valores entre actividades; las metas de los indicadores se mantienen. La actualización corresponde al ajuste al Decreto 1621 de 2024 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025. Fecha observación: 27-02-2025 10:47:58
Viabilidad definitiva	adriana marcela:gonzález triana CC52182084 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Educación, Cultura y Deporte	Se emite viabilidad definitiva viable, en atención a que el ajuste corresponde a la actualización la ficha del proyecto redistribuyendo valores entre actividades; las metas de los indicadores se mantienen. La actualización corresponde al ajuste al Decreto 1621 de 2024 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025. Fecha observación: 06-03-2025 14:10:31