

	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 202300000000186	FECHA REPORTE: 27-01-2026 13:20:00
	NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
Sector del proyecto:	Cultura	Entidad responsable:	330500
Programa:	3399 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Cultura	Subprograma:	1603 ARTE Y CULTURA
Horizonte:	2024 - 2028	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Optimizació de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnologica del ICANH a nivel nacional.		
Problema:	Alto deterioro de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel Nacional		
Descripción:	El ICANH cuenta con una red de infraestructura a nivel nacional que posibilita el cumplimiento de su misión y sus objetivos institucionales. Como máxima autoridad en materia de patrimonio arqueológico, el ICANH es el encargado de la administración de seis (6) parques arqueológicos: Alto de las Piedras, Alto de los Ídolos y San Agustín en el departamento del Huila; Tierradentro en el departamento del Cauca; Teyuna-Ciudad Perdida en el departamento del Magdalena; y Santa María La Antigua del Darién en el departamento del Chocó. Adicionalmente, cuenta con cuatro (3) sedes administrativas (sede administrativa y misional en Bogotá, y sede administrativa en Santa Marta) y una (1) bodega propia en las cuales se desarrollan las actividades misionales y administrativas del instituto. La administración de dichos espacios requiere, entre otras, la existencia de unas mínimas capacidades administrativas, tecnológicas, operativas, de infraestructura y de seguridad sin las cuales se comprometería el cumplimiento de los objetivos institucionales y afectaría, en últimas, la capacidad de la entidad para proteger el patrimonio arqueológico y promover la investigación y divulgación de conocimientos sobre la diversidad étnica y cultural de la nación. Sin embargo, se ha identificado como una de las problemáticas centrales de la entidad la baja capacidad física, administrativa, tecnológica y operativa del ICANH a nivel nacional / inadecuadas condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH a nivel nacional. Por otro lado, Respecto a los diez (10) sistemas de información actualmente implementados en la entidad, se identificó la necesidad de dar mantenimiento a seis (6) de estos con el fin de garantizar la continuidad del negocio, eliminar tres (3) con el fin de optimizar los recursos de la entidad y reemplazar uno (1) con el objetivo de adoptar una solución informática más acorde a las necesidades de la entidad.		
Población afectada:	52.215.503	Población objetivo:	4.489.647

SUBPROCESOS ASOCIADOS			
Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-330500-0020	Proceso:	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal
Fecha creación:	26-12-2025 14:10:00	Fecha finalización:	31-12-2025 12:12:39
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 202300000000186	FECHA REPORTE: 27-01-2026 13:20:00
	NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	b. Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas y los saberes

CONPES	
Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etap	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	\$5.157.425.142,00	\$8.157.425.142,00	\$7.676.355.188,00
2025	\$5.518.444.902,00	\$8.566.207.992,00	\$8.566.207.992,00
2026	\$5.904.736.045,00	\$0,00	\$0,00
2027	\$6.318.067.568,00	\$0,00	\$0,00
2028	\$6.760.332.297,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$29.659.005.954,00	\$16.723.633.134,00	\$16.242.563.180,00

CADENA DE VALOR				
Objetivos específicos				
Aumentar los niveles de implementación en los sistemas de desarrollo administrativo				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa:Inversión Costo total solicitado producto: \$7.833.087.355,00 Costo total vigente producto: \$4.972.977.785,00	Actividad: Implementar el Plan de Auditoría Costo total solicitado por actividad: \$549.954.673,00 Costo total vigente por actividad: \$164.900.207,00	2024	\$95.632.000,00	\$59.124.000,00
		2025	\$102.326.240,00	\$105.776.207,00
		2026	\$109.489.077,00	\$0,00
		2027	\$117.153.312,00	\$0,00
		2028	\$125.354.044,00	\$0,00
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapa:Inversión Costo total solicitado producto: \$7.833.087.355,00 Costo total vigente producto: \$4.972.977.785,00	Actividad: Implementar y mantener los sistemas de gestión documental Costo total solicitado por actividad: \$1.980.197.968,00 Costo total vigente por actividad: \$2.027.608.564,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$344.338.000,00	\$1.677.330.504,00
		2025	\$368.441.660,00	\$350.278.060,00
		2026	\$394.232.576,00	\$0,00
		2027	\$421.828.856,00	\$0,00
		2028	\$451.356.876,00	\$0,00

	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 202300000000186	FECHA REPORTE: 27-01-2026 13:20:00
	NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

CADENA DE VALOR					
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$7.833.087.355,00 Costo total vigente producto: \$4.972.977.785,00	Actividad: Realizar acciones tendientes al diagnóstico, implementación y mejora continua del MIPG Costo total solicitado por actividad: \$5.302.934.714,00 Costo total vigente por actividad: \$2.780.469.014,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente	
		2024	\$922.131.000,00	\$1.001.568.740,00	
		2025	\$986.680.170,00	\$1.778.900.274,00	
		2026	\$1.055.747.782,00	\$0,00	
		2027	\$1.129.650.127,00	\$0,00	
		2028	\$1.208.725.635,00	\$0,00	
Objetivos específicos					
Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH					
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente	
		Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$9.763.711.321,00 Costo total vigente producto: \$4.188.816.988,00	2024	\$570.000.000,00	\$26.000.000,00
			2025	\$609.900.000,00	\$2.257.396.930,00
			2026	\$652.593.000,00	\$0,00
			2027	\$698.274.510,00	\$0,00
			2028	\$747.153.726,00	\$0,00
Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$9.763.711.321,00 Costo total vigente producto: \$4.188.816.988,00	Entregable: Seguimiento Costo total solicitado por actividad: \$6.485.790.085,00 Costo total vigente por actividad: \$1.905.420.058,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente	
		2024	\$1.127.818.542,00	\$1.552.415.132,00	
		2025	\$1.206.765.840,00	\$353.004.926,00	
		2026	\$1.291.239.448,00	\$0,00	
		2027	\$1.381.626.210,00	\$0,00	
		2028	\$1.478.340.045,00	\$0,00	
Objetivos específicos					
Fortalecer el nivel de comunicación intrainstitucional para el desarrollo de las actividades de apoyo a la gestión.					
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente	
		Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$3.561.593.689,00 Costo total vigente producto: \$3.270.793.580,00	2024	\$0,00	\$1.217.363.930,00
			2025	\$0,00	\$1.320.613.800,00
			2026	\$0,00	\$0,00
			2027	\$0,00	\$0,00
			2028	\$0,00	\$0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto:	Actividad: Aumentar los niveles de	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente	
		2024	\$407.732.000,00	\$200.000.000,00	

	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 202300000000186	FECHA REPORTE: 27-01-2026 13:20:00
	NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

CADENA DE VALOR				
Número de sistemas Etap a:Inversión Costo total solicitado producto: \$3.561.593.689,00 Costo total vigente producto: \$3.270.793.580,00	actualización, implementación, socialización y divulgación de los procesos y procedimientos internos Costo total solicitado por actividad: \$2.344.760.317,00 Costo total vigente por actividad: \$200.000.000,00			
		2025	\$436.273.240,00	\$0,00
		2026	\$466.812.367,00	\$0,00
		2027	\$499.489.232,00	\$0,00
		2028	\$534.453.478,00	\$0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etap a:Inversión Costo total solicitado producto: \$3.561.593.689,00 Costo total vigente producto: \$3.270.793.580,00	Actividad: Aumentar los niveles de desempeño del talento humano en la gestión institucional Costo total solicitado por actividad: \$1.216.833.372,00 Costo total vigente por actividad: \$532.815.850,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$211.596.000,00	\$211.596.000,00
		2025	\$226.407.720,00	\$321.219.850,00
		2026	\$242.256.260,00	\$0,00
		2027	\$259.214.199,00	\$0,00
		2028	\$277.359.193,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Gestionar adecuadamente el volumen de solicitudes y requisiciones de apoyo a la gestión misional				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etap a:Inversión Costo total solicitado producto: \$8.500.613.589,00 Costo total vigente producto: \$3.809.974.827,00	Actividad: Implementar y mantener los sistemas de Información e informáticos del instituto Costo total solicitado por actividad: \$7.814.130.621,00 Costo total vigente por actividad: \$2.863.673.046,00	2024	\$1.358.804.600,00	\$784.655.101,00
		2025	\$1.453.920.922,00	\$2.079.017.945,00
		2026	\$1.555.695.387,00	\$0,00
		2027	\$1.664.594.064,00	\$0,00
		2028	\$1.781.115.648,00	\$0,00
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etap a:Inversión Costo total solicitado producto: \$8.500.613.589,00 Costo total vigente producto: \$3.809.974.827,00	Actividad: Mantenimiento, adecuación y adquisición de sistemas de redes e infraestructura tecnológica Costo total solicitado por actividad: \$686.482.968,00 Costo total vigente por actividad: \$946.301.781,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$119.373.000,00	\$946.301.781,00
		2025	\$127.729.110,00	\$0,00
		2026	\$136.670.148,00	\$0,00
		2027	\$146.237.058,00	\$0,00
		2028	\$156.473.652,00	\$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Aumentar los niveles de implementación en los sistemas de desarrollo administrativo			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas	339906100 Sistema de Gestión implementado Tipo: Principal Unidad de medida: Número	2024	3,0000
		2025	3,0000

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 202300000000186	FECHA REPORTE: 27-01-2026 13:20:00
	NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

INDICADORES DE PRODUCTO			
	Acumulativo: No Meta total: 3,0000	2026	3,0000
		2027	3,0000
		2028	3,0000
Objetivos específicos			
Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sedes	339901100 Sedes adecuadas Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: No Meta total: 9,0000	2024	9,0000
		2025	9,0000
		2026	9,0000
		2027	9,0000
		2028	9,0000
Objetivos específicos			
Fortalecer el nivel de comunicación intrainstitucional para el desarrollo de las actividades de apoyo a la gestión.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas	339907200 Sistema de gestión actualizado Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 1,0000	2024	0,2000
		2025	0,2000
		2026	0,2000
		2027	0,2000
		2028	0,2000
Objetivos específicos			
Gestionar adecuadamente el volumen de solicitudes y requisiciones de apoyo a la gestión misional			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad	339907000 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo: Principal Unidad de medida: Porcentaje Acumulativo: No Meta total: 100,0000	2024	100,0000
		2025	100,0000
		2026	100,0000
		2027	100,0000
		2028	100,0000

REGIONALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Aumentar los niveles de implementación en los sistemas de desarrollo administrativo				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente

	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 202300000000186	FECHA REPORTE: 27-01-2026 13:20:00
	NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

REGIONALIZACIÓN				
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Total regionalizado solicitado: \$ 7.833.087.355,00 Total regionalizado vigente: \$ 4.972.977.785,00	Bogotá	2024	\$0,00	\$2.694.863.841,00
	Bogotá, D.C.			
	Bogotá	2025	\$0,00	\$2.099.580.924,00
	Bogotá, D.C.			
	Huila	2024	\$0,00	\$7.717.403,00
	Magdalena	2024	\$0,00	\$35.442.000,00
	Nacional	2024	\$1.362.101.000,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$1.457.448.070,00	\$135.373.617,00
	Nacional	2026	\$1.559.469.435,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$1.668.632.295,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$1.785.436.555,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapas	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) Total regionalizado solicitado: \$ 9.763.711.321,00 Total regionalizado vigente: \$ 4.188.816.988,00	Guaviare	2025	\$0,00	\$153.368.493,00
	Bogotá	2024	\$0,00	\$1.294.046.342,00
	Bogotá, D.C.			
	Bogotá	2025	\$0,00	\$2.360.001.015,00
	Bogotá, D.C.			
	Magdalena	2024	\$0,00	\$124.331.412,00
	Magdalena	2025	\$0,00	\$62.595.487,00
	Nacional	2024	\$1.697.818.542,00	\$79.093.504,00
	Nacional	2025	\$1.816.665.840,00	\$34.436.861,00
	Nacional	2026	\$1.943.832.448,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$2.079.900.720,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$2.225.493.771,00	\$0,00
	Cauca	2024	\$0,00	\$75.183.874,00
	Chocó	2024	\$0,00	\$5.760.000,00
Objetivos específicos				
Fortalecer el nivel de comunicación intrainstitucional para el desarrollo de las actividades de apoyo a la gestión.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapas	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Total regionalizado solicitado: \$ 3.561.593.689,00 Total regionalizado vigente: \$ 3.270.793.580,00	Bogotá	2024	\$0,00	\$1.628.959.930,00
	Bogotá, D.C.			
	Bogotá	2025	\$0,00	\$1.640.817.613,00
	Bogotá, D.C.			
	Nacional	2024	\$619.328.000,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$662.680.960,00	\$1.016.037,00
	Nacional	2026	\$709.068.627,00	\$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 202300000000186	FECHA REPORTE: 27-01-2026 13:20:00
	NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

REGIONALIZACIÓN				
	Nacional	2027	\$758.703.431,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$811.812.671,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Gestionar adecuadamente el volumen de solicitudes y requisiciones de apoyo a la gestión misional				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etap	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos Total regionalizado solicitado: \$ 8.500.613.589,00 Total regionalizado vigente: \$ 3.809.974.827,00	Bogotá	2024	\$0,00	\$1.690.732.082,00
	Bogotá, D.C.			
	Bogotá	2025	\$0,00	\$2.070.631.402,00
	Bogotá, D.C.			
	Huila	2024	\$0,00	\$21.735.000,00
	Magdalena	2024	\$0,00	\$18.489.800,00
	Nacional	2024	\$1.478.177.600,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$1.581.650.032,00	\$8.386.543,00
	Nacional	2026	\$1.692.365.535,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$1.810.831.122,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$1.937.589.300,00	\$0,00

FOCALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Gestionar adecuadamente el volumen de solicitudes y requisiciones de apoyo a la gestión misional				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etap	Inversión	
Política transversal	Tecnologías de información y comunicaciones	Categoría	Infraestructura/Hardware	
Subcategoría	N/A	Total focalizado solicitado:	\$ 5.976.982.284,00	
		Total focalizado vigente:	\$ 2.151.437.112,00	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos Total focalizado producto solicitado: \$ 5.976.982.284,00 Total focalizado producto vigente: \$ 2.151.437.112,00	Nacional	2024	\$ 1.039.341.600,00	\$ 1.039.341.600,00
		2025	\$ 1.112.095.512,00	\$ 1.112.095.512,00
		2026	\$ 1.189.942.198,00	\$ 0,00
		2027	\$ 1.273.238.152,00	\$ 0,00
		2028	\$ 1.362.364.822,00	\$ 0,00

BENEFICIARIOS

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 202300000000186	FECHA REPORTE: 27-01-2026 13:20:00
	NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

LOCALIZACION			
Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Guaviare			
Bogotá	Bogotá, D.C.		
Huila			
Magdalena			
Nacional			
Cauca			
Chocó			
Nariño			

FILTROS DE CALIDAD			
Código proceso	EJ-AJ-330500-0020	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal		
Fecha creación proceso	26-12-2025 14:10:00	Fecha fin proceso	31-12-2025 12:12:39
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ajustes proyecto	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Formulador	Instituto colombiano de antropología e historia	Se actualizo el costo de los productos de acuerdo con la disgregación del SIIF, esto con el fin de tener un adecuado reporte en las ejecución de los recursos por producto Fecha observación: 30-12-2025 11:57:55
Verificación de requisitos - preliminar	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Verificación de requisitos - preliminar	Instituto colombiano de antropología e historia	Se actualizo el costo de los productos de acuerdo con la disgregación del SIIF, esto con el fin de tener un adecuado reporte en las ejecución de los recursos por producto Fecha observación: 30-12-2025 12:17:39
Verificación de requisitos	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Verificación de requisitos	Instituto colombiano de antropología e historia	Se actualizo el costo de los productos de acuerdo con la disgregación del SIIF, esto con el fin de tener un adecuado reporte en las ejecución de los recursos por producto Fecha observación: 30-12-2025 13:14:19
Viabilidad sectorial preliminar	luis:julio buitrago forero CC79424022 R_Viabilidad sectorial - preliminar	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Se actualizo el costo de los productos de acuerdo con la disgregación del SIIF, esto con el fin de tener un adecuado reporte en las ejecución de los recursos por producto

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:591912	CÓDIGO BPIN: 202300000000186	FECHA REPORTE: 27-01-2026 13:20:00
	NOMBRE DEL PROYECTO: Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional		

FILTROS DE CALIDAD			
			Fecha observación: 30-12-2025 13:21:33
Viabilidad sectorial	alfredo:rafael goenaga linero CC84452156 R_Viabilidad sectorial	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Considerando que el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 2104 de 2023, en su artículo 2.2.6.7.1 establece que la formulación de los proyectos de inversión debe ser gestionada por las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, atendiendo su autonomía y competencias. De conformidad con lo indicado en el anterior inciso, se da viabilidad al ajuste del proyecto de inversión y se realiza con base en la información y documentación aportada y publicada por esta entidad en la plataforma PIIP, con el objeto de dar trámite a la solicitud de ajuste, con el fin de ajustar los costos por actividad y metas para la vigencia 2025, considerando el Decreto de liquidación 1621 de 2024. Fecha observación: 30-12-2025 23:12:38
Viabilidad definitiva preliminar	carlos:hernando rodriguez gonzalez CC19262280 R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-Sub. De Educación, Cultura y Deporte	La presente actualización no modifica el presupuesto del proyecto ya que el ajuste corresponde a la distribución del valor total dentro de las actividades que se desarrollan en la vigencia 2025. Fecha observación: 31-12-2025 10:32:53
Viabilidad definitiva	adriana marcela:gonzález triana CC52182084 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Educación, Cultura y Deporte	Se emite viabilidad definitiva dado que la presente actualización no modifica el presupuesto del proyecto y el ajuste corresponde a la distribución del valor total dentro de las actividades que se desarrollan en la vigencia 2025. Fecha observación: 31-12-2025 12:12:39