

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)	
Sector	Cultura	Pacto	11068 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja
Entidad Responsable	330500-INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	Línea	12069 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios
Programa	3399-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR CULTURA	Programa	3399 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector cultura
SubPrograma	1603-ARTE Y CULTURA		

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulator	Andrés Ignacio Velásquez García
Fecha del Estado Actual	2021-12-10 16:12:20
Fecha Control Posterior	2021-12-09 12:12:10
Solicitud de Formulación	639157 - Con trámites presupuestales. (Vigencias Futuras Ordinarias Adición de Contrato o ampliación de Plazo-Con Actualización de Ficha - 639000)
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	2021-Nov-08 05:57:30
Turno de trámite	639000-Vigencias Futuras Ordinarias Adición de Contrato o ampliación de Plazo-Con Actualización de Ficha

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel nacional

Problema

Alto deterioro de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel Nacional

Descripción

El proyecto busca ante todo atender dos ejes centrales: 1. Infraestructura física, que consiste en la adecuación y mejora de las sedes administrativas de los parques arqueológicos de San Agustín, Ídolos, Tierradentro, Teyuna, Santa María la Antigua del Darién, así como las sedes de Santa Marta y Bogotá DC. Requerimientos de bodegas, laboratorios y ampliar la ampliación de espacios administrativos. 2. Adecuación tecnológica, tendiente a implementar la política pública en materia de Gobierno Digital, expedición de Licencias Arqueológicas, Registro Nacional de Arqueólogos, digitalización y puesta al público de las diferentes Colecciones Arqueológicas, así como el atlas arqueológico de Colombia; entre otras acciones puntuales.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sedes mantenidas Unidad: Número de sedes Meta Total: 5.0000	Dotar con herramientas tecnológicas las sedes del Instituto Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Dotar con mobiliario los diferentes espacios del Instituto Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Instalar y modernizar redes de transmisión de datos (Telefonía, internet, seguridad y vigilancia) Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar estudios de autodiagnóstico y análisis de la infraestructura Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Reparar, mantener y reforzar los elementos estructurales de las sedes Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Restaurar y adecuar espacios de constante uso en asuntos en las sedes del Instituto Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Servicio de vigilancia en los Parques Arqueológicos a cargo del Instituto Etapas: Inversión	S	2019-Feb-01	2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Implementar los sistemas de desarrollo administrativo en el ICANH

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad: Número de sistemas Meta Total: 4.0000	Adaptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Instituto Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Capacitar a funcionarios y colaboradores Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Diseñar herramientas para orientar la planeación institucional Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Diseñar lineamientos técnicos para la implementación de los sistemas de gestión Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Establecer políticas para la producción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación y disposición final de los documentos institucionales Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Incorporar herramientas tecnológicas que soporten a la gestión documental de la entidad Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Socializar los lineamientos técnicos a funcionarios y colaboradores para el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000301

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	330500-INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	Propios	1,000,000,000.00	0.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	330500-INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	Nación	6,875,000,000.00	2,493,851,781.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	5,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00	5,507,800,000.00	5,275,371,472.00
2020	5,885,000,000.00	0.00	5,885,000,000.00	5,130,000,000.00	4,303,263,314.00
2021	6,735,000,000.00	0.00	6,735,000,000.00	5,283,207,696.00	5,283,207,696.00
2022	7,875,000,000.00	0.00	7,875,000,000.00	2,493,851,781.00	2,493,851,781.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo:Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Sedes mantenidas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 5.0000	Instalar y modernizar redes de transmisión de datos (Telefonía, internet, seguridad y vigilancia)	950,000,000.00	368,358,000.00	368,358,000.00
	Restaurar y adecuar espacios de constante uso en asuntos en las sedes del Instituto	2,270,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00
	Reparar, mantener y reforzar los elementos estructurales de las sedes	850,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar estudios de autodiagnóstico y análisis de la infraestructura	500,000,000.00	0.00	0.00
	Dotar con mobiliario los diferentes espacios del Instituto	350,000,000.00	0.00	0.00
	Dotar con herramientas tecnológicas las sedes del Instituto	1,000,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
	Servicio de vigilancia en los Parques Arqueológicos a cargo del Instituto	570,000,000.00	0.00	0.00
	Total	6,490,000,000.00	1,153,358,000.00	1,153,358,000.00

Objetivo:Implementar los sistemas de desarrollo administrativo en el ICANH

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000301

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de implementación del Sistema de Gestión Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 4.0000	Diseñar herramientas para orientar la planeación institucional	350,000,000.00	0.00	0.00
	Adaptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Instituto	120,000,000.00	771,943,781.00	771,943,781.00
	Diseñar lineamientos técnicos para la implementación de los sistemas de gestión	180,000,000.00	0.00	0.00
	Establecer políticas para la producción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación y disposición final de los documentos institucionales	240,000,000.00	381,815,000.00	381,815,000.00
	Incorporar herramientas tecnológicas que soporten a la gestión documental de la entidad	430,000,000.00	186,735,000.00	186,735,000.00
	Socializar los lineamientos técnicos a funcionarios y colaboradores para el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión	30,000,000.00	0.00	0.00
	Capacitar a funcionarios y colaboradores	35,000,000.00	0.00	0.00
	Total	1,385,000,000.00	1,340,493,781.00	1,340,493,781.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	2,731,708,358.00	2,731,708,358.00
2020	3,230,253,482.00	3,230,253,482.00
2021	4,267,734,754.00	541,967,374.00
2022	794,985,285.00	794,985,285.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
--------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Sedes mantenidas	Instalar y modernizar redes de transmisión de datos (Telefonía, internet, seguridad y vigilancia) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	142,819,000.00	142,819,000.00
		2020	35,209,500.00	35,209,500.00
		2022	44,985,285.00	44,985,285.00
	Realizar estudios de autodiagnóstico y análisis de la infraestructura Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	150,000,000.00	150,000,000.00
		2020	200,000,000.00	200,000,000.00
	Restaurar y adecuar espacios de constante uso en asuntos en las sedes del Instituto Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
		2020	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
		2021	3,725,767,380.00	0.00
		2022	750,000,000.00	750,000,000.00
	Servicio de vigilancia en los Parques Arqueológicos a cargo del Instituto Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Feb-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	438,889,358.00	438,889,358.00
		2020	495,043,982.00	495,043,982.00
		2021	541,967,374.00	541,967,374.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

	Solicitado			Inicial			Vigente		
Departamento	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	6,875,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	2,493,851,781.00	0.00	0.00	2,493,851,781.00	0.00	0.00
Total	6,875,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	2,493,851,781.00	0.00	0.00	2,493,851,781.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
0700G036 - Seguimiento A La Evaluacion Y Actualizacion De Procesos Y Procedimientos Unidad de Medida: Porcentaje	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
0700G243 - Implementación de sistemas de gestión Unidad de Medida: Porcentaje	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH					
Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Sedes mantenidas	339901600 - Sedes mantenidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Objetivo Especifico: Implementar los sistemas de desarrollo administrativo en el ICANH					
Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de implementación del Sistema de Gestión	339906100 - Sistema de Gestión implementado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Sedes mantenidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.0000	2019	5.0000	Si	No
	2020	5.0000	Si	No
	2021	5.0000	Si	No
	2022	5.0000	Si	No
Sistema de Gestión implementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2019	1.0000	Si	Si
	2020	1.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política

VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Totales por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2022	794,985,285.00	794,985,285.00

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 639157

Objetivo Específico: Disminuir los niveles de deterioro de la infraestructura física del ICANH

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000301
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Sedes mantenidas	Instalar y modernizar redes de transmisión de datos (Telefonía, internet, seguridad y vigilancia) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2022	44,985,285.00	44,985,285.00
	Restaurar y adecuar espacios de constante uso en asuntos en las sedes del Instituto Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2022	750,000,000.00	750,000,000.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Andrés Ignacio Velásquez García

Cargo JEFE DE PLANEACION

Fecha 2021-Dec-03 17:27:59

Observación

Se envía para control jefe de planeación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No esta asociado a ninguna política transversal

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Andrés Ignacio Velásquez García

Cargo JEFE DE PLANEACION

Fecha 2021-Dec-03 17:32:28

Observación

Se envía para control de viabilidad, se realizó una única corrección con respecto al último envío, esta es dejar en 0 el valor de Vigencia futura en 2021 pues la Vigencia futura es solo para 2022

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No esta asociado a ninguna política transversal

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Luis Buitrago Forero

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2021-Dec-03 18:21:33

Observación

se ajusto el valor de las vigencias futura

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no focaliza recursos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO
Cargo JEFE OFICINA ASESPRA DE PLANEACION
Fecha 2021-Dec-03 18:23:35

Observación

se ajusto el valor de las vigencias futura

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no focaliza recursos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez

Cargo Asesor

Fecha 2021-Dec-06 09:25:09

Observación

El ICANH tiene por función el fomento, realización, publicación y divulgación de investigaciones en antropología, arqueología, historia y patrimonio cultural de la nación, así como velar por la conservación y el mantenimiento de los parques arqueológicos a su cargo. Para lo anterior ejecuta el proyecto Fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel nacional (BPIN 2018011000301), mediante el cual ha celebrado los siguientes convenios y contratos de prestación de servicios:

1. Con la firma CLOUXTER se contrató el servicio de alojamiento en nube pública de los siguientes aplicativos:

- Geoparques-Atlas: herramienta digital que permite ubicar de manera interactiva los distintos puntos de Colombia en los que se han hallado bienes arqueológicos.
- OJS: Portal oficial de revistas científicas del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- OMP: Portal oficial de libros y documentos científicos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- Orfeo: Gestor documental que permite llevar la trazabilidad de los radicados y correspondencia de todo el Instituto de una manera organizada y automática.

2. Contrato de obra # 426 de 2019 para la ejecución de la obra pública del proyecto de adecuación y modernización del laboratorio de conservación de material arqueológico en la sede principal del Instituto y el funcionamiento de las áreas misionales y administrativas.

Los contratos anteriores vencen el próximo 31 de diciembre de 2021; en ambos casos se requiere de adición y prórroga por las siguientes razones:

En el caso del convenio con CLOUXTER, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley de garantías, se hace necesario realizar adiciones y prórroga para garantizar su continuidad con el cambio de vigencia ya que la prestación de estos servicios finaliza el próximo 31 de diciembre de 2021 y se extenderán hasta el primer semestre de 2022.

En el caso del Contrato de obra # 426, su terminación se estimaba en el mes de agosto de 2021, sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a suspender por un plazo de 3 meses 20 días la ejecución de las obras; adicionalmente, el contratista de obra solicitó prórroga y adición por un periodo de 5 meses más debido a inconsistencias presentadas desde el inicio de ejecución y otras eventualidades mencionadas en la justificación.

Por lo anterior, el ICANH solicita adicionar los convenios anteriores de la siguiente forma:

- CLOUXTER: Instalar y modernizar redes de transmisión de datos: alojamiento, seguridad y administración para el portal web. Adición presupuestal de \$ 29.500.000
- CLOUXTER: Servicios de Nube e Internet de parques arqueológicos. Adición presupuestal de \$ 15.485.285
- Contrato de obra # 426: Restaurar y adecuar espacios de constante uso en asuntos en las sedes del instituto. Adición presupuestal de \$ 750.000.000

El costo total de la adición a los convenios anteriores es de \$ \$ 794.985.285, para lo cual el ICANH solicita autorización de vigencias futuras con cargo a los recursos de la vigencia 2022 del proyecto Fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel nacional (BPIN 2018011000301).

El apalancamiento para la presente solicitud de vigencias futuras son los recursos en ejecución de los mismos convenios. Por las razones anteriores, la Subdirección de Educación emite concepto de viabilidad técnica a la presente solicitud de trámite de vigencias futuras en los términos ya mencionados; sin embargo, es competencia de la DIFP revisar el respectivo trámite presupuestal.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor
Control Tecnico	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La justificación sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	No aplica

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Ximena Pardo Peña
Cargo Subdirector de Educación
Fecha 2021-Dec-09 12:10:10

Observación

El ICANH tiene por función el fomento, realización, publicación y divulgación de investigaciones en antropología, arqueología, historia y patrimonio cultural de la nación, así como velar por la conservación y el mantenimiento de los parques arqueológicos a su cargo. Para lo anterior ejecuta el proyecto Fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel nacional (BPIN 2018011000301), mediante el cual ha celebrado los siguientes convenios y contratos de prestación de servicios:

1. Con la firma CLOUXTER se contrató el servicio de alojamiento en nube pública de los siguientes aplicativos:

- Geoparques-Atlas: herramienta digital que permite ubicar de manera interactiva los distintos puntos de Colombia en los que se han hallado bienes arqueológicos.
- OJS: Portal oficial de revistas científicas del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- OMP: Portal oficial de libros y documentos científicos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- Orfeo: Gestor documental que permite llevar la trazabilidad de los radicados y correspondencia de todo el Instituto de una manera organizada y automática.

2. Contrato de obra # 426 de 2019 para la ejecución de la obra pública del proyecto de adecuación y modernización del laboratorio de conservación de material arqueológico en la sede principal del Instituto y el funcionamiento de las áreas misionales y administrativas.

Los contratos anteriores vencen el próximo 31 de diciembre de 2021; en ambos casos se requiere de adición y prórroga por las siguientes razones:

En el caso del convenio con CLOUXTER, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley de garantías, se hace necesario realizar adiciones y prórroga para garantizar su continuidad con el cambio de vigencia ya que la prestación de estos servicios finaliza el próximo 31 de diciembre de 2021 y se extenderán hasta el primer semestre de 2022.

En el caso del Contrato de obra # 426, su terminación se estimaba en el mes de agosto de 2021, sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a suspender por un plazo de 3 meses 20 días la ejecución de las obras; adicionalmente, el contratista de obra solicitó prórroga y adición por un periodo de 5 meses más debido a inconsistencias presentadas desde el inicio de ejecución y otras eventualidades mencionadas en la justificación.

Por lo anterior, el ICANH solicita adicionar los convenios anteriores de la siguiente forma:

- CLOUXTER: Instalar y modernizar redes de transmisión de datos: alojamiento, seguridad y administración para el portal web. Adición presupuestal de \$ 29.500.000
- CLOUXTER: Servicios de Nube e Internet de parques arqueológicos. Adición presupuestal de \$ 15.485.285
- Contrato de obra # 426: Restaurar y adecuar espacios de constante uso en asuntos en las sedes del instituto. Adición presupuestal de \$ 750.000.000

El costo total de la adición a los convenios anteriores es de \$ \$ 794.985.285, para lo cual el ICANH solicita autorización de vigencias futuras con cargo a los recursos de la vigencia 2022 del proyecto Fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel nacional (BPIN 2018011000301).

El apalancamiento para la presente solicitud de vigencias futuras son los recursos en ejecución de los mismos convenios. Por las razones anteriores, la Subdirección de Educación emite concepto de viabilidad técnica a la presente solicitud de trámite de vigencias futuras en los términos ya mencionados; sin embargo, es competencia de la DIFP revisar el respectivo trámite presupuestal.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor
Control Tecnico	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La justificación sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite
	¿Si la vigencia futura excede el periodo de Gobierno, se cuenta con el aval fiscal y Conpes de declaración estratégica?	No aplica explicación.	N/A	No aplica

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000301

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL

Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior