MAPA DE PROYECTOS

VER FICHA | CONECTED

Responsable: **Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Cultura**

Sector: Cultura

BPIN: 2023000000000368

Estado: En Ejecución

Sub-Estado: En ejecución (POA, Territorio)

Dónde:

Antioquia - Medellín y 75 localizaciones más.

VER TODOS

Nombre del proyecto:

Fortalecimiento de las Capacidades para la Producción de Conocimiento en las Áreas de Antropología, Arqueología e Historia, Así como la Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico y la Apropiación Social a Nivel Nacional

LEER MÁS

¿Qué busca?:

Fortalecer de las Capacidades para la Producción de Conocimiento en las Áreas de Antropología, Arqueología e Historia, Así como la Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico y la Apropiación Social

LEER MÁS

CONTRAER MAPA

BPIN: 2023000000000368

(76) Localizaciones

(DEP) Departamento (**MUN**) Municipio

(DEP)Antioquia	16 Municipios
(DEP)Atlántico	1 Municipios
(DEP)Bolívar	3 Municipios
(DEP)Boyacá	5 Municipios
(DEP)Caldas	2 Municipios
(DEP)Caquetá	3 Municipios
(DEP)Cauca	6 Municipios

Registro multimedia

Videos (0 disponibles)

Fotografías (0 disponibles)

Ficha del proyecto BPIN:2023000000000368

Resumen | Productos | Presupuesto | Políticas | Participantes

¿Qué entrega?

7 productos:

1.

Documentos investigación

VER TODOS

¿Cuánto cuesta?

$114.421.916.238

114,4 mil millones COP

VER MÁS

¿Cómo vamos?

27,85%

Avance financiero

76,85%

Avance físico

VER MÁS

Participantes

Beneficiarios

7.348.923 Personas

Responsable

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Cultura

Localizaciones beneficiadas

Nacional - nacional,

VER TODOS

¿Dónde está?

Medellín - Medellín (Antioquia)

y 75 localizaciones más.

VER TODOS

Periodo

2024-2028

Duración

Ejecución - 5 Años.

Marcas

Banco PDN

Presupuesto General de la Nación

Fichas

Ficha de Actualización más Actuales del Proyecto

Fiscalizadores presupuestales

No hay dato.

Ver todos

Ficha Productos

producto(s) ?

Avance físico:

77%

* Indicador

Productos	Cantidad	Costo - Pesos Cop	Ejecutado	Medido por *	Avance *
Documentos investigación	176,00 (Número de documentos)	$17.912.159.047	30,88%	Documentos de investigación realizados (meta: 169,00 número)	98,82%
Documentos normativos - o actos administrativos relacionados con la protección del patrimonio arqueológico	30,00 (Número de documentos)	$4.267.886.181	14,23%	Documentos normativos realizados (meta: 25,00 número)	100,00%
Servicio de asistencia técnica	200,00 (Número de asistencias)	$12.315.516.308	25,29%	Asistencias técnicas realizadas (meta: 200,00 número)	100,00%
Servicio de exposiciones	12,00 (Número de exposiciones)	$4.372.541.006	18,97%	Exposiciones realizadas (meta: 12,00 número)	100,00%
Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales	22,00 (Número de parques y áreas arqueológicas patrimoniales)	$23.251.911.578	26,75%	Parques arqueológicos patrimoniales preservados (meta: 22,00 número)	28,95%
Servicio de protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico (producto principal del proyecto)	44.000,00 (Número de actos administrativos)	$20.182.872.509	26,89%	Actos administrativos generados (meta: 44.000,00 número)	100,00%
Servicioda divulgación y publicación del patrimonio cultural	112,00 (Número de publicaciones)	$32.119.040.609	27,59%	Publicaciones realizadas (meta: 135,00 número)	69,63%

Ficha Presupuesto

Valor proyecto

$ 114.421.916.238

114,4 mil millones

Valor aprobado

$ 52.072.810.764

52,0 mil millones

Valor ejecutado

$31.865.051.650

31,8 mil millones

Avance Financiero

27.85%

Duración

2024-2028

5 Años.

Periodo de ejecución

2024-2028

5 Años.

Recursos | Regionalización

Programa Presupuestal

3302 Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano.

Ficha Políticas

1 Políticas transversales

Tracker presupuestal

Todas las vigencias

Grupos étnicos - comunidades indígenas

Dimensión	% Ejecutado	Presupuesto ejecutado	Presupuesto aprobado	Presupuesto solicitado
IT2-29 El Ministerio de Cultura en articulación con las demas entidades responsables implementara el Plan Decenal de Lenguas Nativas con las garantías operativas, técnicas y financieras.	0%	$0	$ 40.000.000	$ 0

Ficha Participantes

Responsable

Total: 1

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Cultura

Localización de beneficiarios

Total: 1

Nacional - nacional,

Beneficiarios

7.348.923 Personas

Ver más

Ejecutor

Total: 1

Instituto Colombiano De Antropología E Historia - Cultura

Supervisor

Total: 3

Sin Supervisor

+1 el Portal Anticorrupción de Colombia - PACO

Ver más

Interventor

Total: 4

- Sin Interventor

+1 el Portal Anticorrupción de Colombia - PACO

Ver más

¿Con quién se ha contratado?

Total: 1

- Ministerio De Cultura, Ministerio De Defensa, Icanh y 0 contratista(s) más

+1 el Portal Anticorrupción de Colombia - PACO

Ver más

Fuente de datos:

Última actualización: | Corte de datos: