

		PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA					VERSIÓN: 01 FECHA: 01-01-2021			
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO		Identificar y ejecutar actividades a desarrollar, para fortalecer la seguridad de los servicios de TI y la información preservando la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información								
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO		Gestión Soporte Tecnológico		3. INICIATIVA ESTRATÉGICA	Seguridad y Privacidad de la Información					
4. OBJETIVO DEL PLAN		a) Establecer y priorizar las actividades que están contempladas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI-, y que se ejecutarán en la vigencia 2019, las cuales están alineadas con el marco normativo de la ISO 27001 y la Política de Gobierno Digital (antes Estrategia de Gobierno en Línea). b) Mejorar la calificación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI- del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-		5. ALCANCE DEL PLAN	El alcance del presente plan es ejecutar de una serie de acciones para dar cumplimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001, tomando como base lo expuesto en el plan estrategico de tecnologías de la información -PETI- del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-					
6. DEFINICIONES										
MSPI		Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información								
CUMPLIMIENTO		Mide el nivel en que se encuentra la actividad Si Cumplimiento es igual a 1: Significa que la Meta se completo a SATISFACCIÓN Si Cumplimiento esta entre 0,75 y 1: Significa que la Meta está en un NIVEL ALTO Si Cumplimiento esta entre 0,5 y 0,75: Significa que la Meta está en un NIVEL MEDIO Si Cumplimiento esta entre 0,00 y 0,5: Significa que la Meta está en un NIVEL INICIAL								
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA										
ANEXO 2 PROYECTOS PETI 2018-2021, ICANH										
8. METAS										
Meta		implementación del MSPI								
Indicador		% de cumplimiento = actividad ejecutada/evidencia del cumplimiento								
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN							10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN			
ACTIVIDAD	TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	PRESUPUESTO PLANIFICADO	SEGUIMIENTO	% ACTIVIDAD EJECUTADA	CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Sensibilización de las políticas de seguridad y privacidad de la información del ICANH	Realizar la Charlas a todos los funcionarios del instituto sobre las políticas de seguridad de la información.	1/1/2021	6/30/2021	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Semestral	100.00%	100%	\$0.00	100%
Implementar la ley 1474 del 2011 y el decreto 612 de 2018	Elaborar Matriz de riesgos	1/1/2021	6/30/2021	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Semestral	100.00%	100%	\$0.00	100%
Implementar la ley 1474 del 2011 y el decreto 612 de 2018	Elaborar Plan de riesgos	7/31/2021	12/31/2021	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Semestral	0.00%	0%	\$0.00	100%
Desarrollar la infraestructura Critica	Elaborar el inventario de activos Criticos de información de TI	1/1/2021	6/30/2021	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Semestral	100.00%	100%	\$0.00	100%
Desarrollar la infraestructura Critica	Informe de analisis de Infraestructura Critica	7/31/2021	12/31/2021	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	semestral	0.00%	0%	\$0.00	100%

Actualizar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar el inventario de activos de información de TI	7/1/2021	12/31/2021	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	semestral	0.00%	0%	\$0.00	100%
Actualizar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar Roles y responsabilidades de los activos de información de TI	7/1/2021	12/31/2021	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	semestral	0.00%	0%	\$0.00	100%
Evaluar el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Utilizar el instrumento de evaluación MSPi	12/1/2021	12/31/2021	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Anual	0.00%	0%	\$0.00	100%