

		PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA						VERSIÓN: 02 FECHA:01-01-2022					
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO		Identificar y ejecutar actividades a desarrollar, para fortalecer la seguridad de los servicios de TI y la información preservando la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información											
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO		Gestión Soporte Tecnológico		3. INICIATIVA ESTRATÉGICA	Seguridad y Privacidad de la Información								
4. OBJETIVO DEL PLAN		a) Establecer y priorizar las actividades que están contempladas en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI-, y que se ejecutarán en la vigencia 2022, las cuales están alineadas con el marco normativo de la ISO 27001 y la Política de Gobierno Digital (antes Estrategia de Gobierno en Línea). b) Mejorar la calificación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI- del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-		5. ALCANCE DEL PLAN	El alcance del presente plan es ejecutar de una serie de acciones para dar cumplimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y la Norma ISO/IEC 27001, tomando como base lo expuesto en el plan estrategico de tecnologías de la información -PETI- del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-								
6. DEFINICIONES													
MSPI		Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información											
CUMPLIMIENTO		Mide el nivel en que se encuentra la actividad Si Cumplimiento es igual a 1: Significa que la Meta se completo a SATISFACCIÓN Si Cumplimiento esta entre 0,75 y 1: Significa que la Meta está en un NIVEL ALTO Si Cumplimiento esta entre 0,5 y 0,75: Significa que la Meta está en un NIVEL MEDIO Si Cumplimiento esta entre 0,00 y 0,5: Significa que la Meta está en un NIVEL INICIAL											
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA													
ANEXO 2 PROYECTOS PETI 2018-2021, ICANH													
8. METAS													
Meta		implementación del MSPI											
Indicador		%de cumplimiento = actividad ejecutada/evidencia del cumplimiento											
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN													
ACTIVIDAD		TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN	FECHA INICIO MES/DIA/AÑO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	PRESUPUESTO PLANIFICADO	SEGUIMIENTO	10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN		% ACTIVIDAD EJECUTADA	CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Matriz de diagnostico MSPI		Evaluación del MSPI (instrumento de evaluación MSPI - MINTIC)	01/02/2022	03/30/2022	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Semestral	100.00%	100%	\$0.00	100%		
Manual de políticas de seguridad		Actualización de las políticas de seguridad de la información.	01/02/2022	12/31/2022	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Anual	0.00%	#¡DIV/0!	\$0.00	0.00%		
Matriz de activos de información		Actualizar el inventario de activos de información de TI	01/01/2022	12/30/2022	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Anual	0.00%	0%	\$0.00	100%		
Sistema Gestión de Seguridad de la información		Elaborar el documento de Sistema Gestión de Seguridad de la información	06/01/2022	08/30/2022	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Semestral	100.00%	100%	\$0.00	100%		
Políticas de seguridad		Elaborar el documento de Reglas de seguridad de la Gsuite	01/01/2022	06/30/2022	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Semestral	100.00%	100%	\$0.00	100%		
Políticas de seguridad		Elaborar el documento de políticas de seguridad directorio Activo	01/01/2022	06/30/2022	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Semestral	100.00%	100%	\$0.00	100%		

Políticas de seguridad	Actualizar la matriz de riesgo	01/01/2022	31/12/2022	Oficial Seguridad de la Información	\$0.00	Anual	0.00%	#DIV/0!	\$0.00	0%
------------------------	--------------------------------	------------	------------	-------------------------------------	--------	-------	-------	---------	--------	----