

ID MGA:109331 CÓDIGO BPIN: 2018011000251 FECHA REPORTE: 20-08-2025 12:07:13

NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Sector del proyecto: | Cultura | Entidad responsable: | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA |
| Programa: | 3302 - Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano | Subprograma: | 1603 ARTE Y CULTURA |
| Horizonte: | 2019 - 2025 | Estado actual: | En Ejecucion |
| Objetivo general: | Generar conocimientos especializados en la diversidad sociocultural e intercultural y de protección del patrimonio de la nación | | |
| Problema: | Bajos niveles en la generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural e intercultural y de protección del patrimonio de la nación. | | |
| Descripción: | En el marco de responsabilidades encomendadas al ICANH, en aras de resguardar y gestionar el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, a través de la investigación; el ICANH ha establecido una serie de criterios técnicos y científicos tendientes a la generación de conocimiento específico en los campos de la antropología social, arqueología, bioantropología, lingüística aborigen, historia colonial, etnohistoria y patrimonio arqueológico y etnográfico de Colombia; con el propósito de divulgar dicho conocimiento a la comunidad científica y a la sociedad en general sobre la diversidad cultural existente en el país. Sin embargo, los aportes de las investigaciones realizadas por el ICANH han resultado insuficientes frente a la demanda creciente de la comunidad académica, órganos de control, administrativos y judiciales que permitan establecer criterios sociales para la toma de decisiones. En virtud de lo anterior, se hace necesario un esfuerzo de la nación por fomentar, fortalecer y ampliar en términos cualitativos y cuantitativos la investigación sobre estos temas a nivel nacional. | | |
| Población afectada: | 49.834.727 | Población objetivo: | 49.834.727 |

SUBPROCESOS ASOCIADOS

| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|---|
| Información del ajuste | | | |
| Código del proceso: | EJ-AJ-330500-0013 | Proceso: | Ajustes proyecto sin trámite presupuestal |
| Fecha creación: | 12-05-2025 16:11:13 | Fecha finalización: | 28-05-2025 14:14:44 |
| Información del trámite | | | |
| Código del proceso del trámite: | No aplica | Proceso: | No aplica |
| Fecha creación del trámite: | No aplica | Fecha finalización: | No aplica |

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|---|
| PND: | Pacto por Colombia, pacto por la equidad | | |
| Nivel1: | | Nombre nivel1: | |
| Nivel2: | Pacto | Nombre nivel2: | X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja |
| Nivel3: | Linea | Nombre nivel3: | 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios |
| Nivel4: | | Nombre nivel4: | |

CONPES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Número CONPES: | No aplica |
|-----------------------|-----------|

ID MGA:109331 CÓDIGO BPIN: 2018011000251 FECHA REPORTE: 20-08-2025 12:07:13

NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

CONPES

Nombre CONPES: No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| Tipo entidad | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | Entidad | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| Tipo recurso | PGN - Nación - Inversión | Etapa | Inversión |
| Vigencia | Solicitado | Inicial | Vigente |
| 2019 | \$1.000.000.000,00 | \$2.192.200.000,00 | \$2.192.200.000,00 |
| 2020 | \$1.270.000.000,00 | \$1.767.908.306,00 | \$0,00 |
| 2021 | \$1.590.000.000,00 | \$894.100.610,00 | \$894.100.610,00 |
| 2022 | \$1.900.000.000,00 | \$627.794.644,00 | \$50.928.434,00 |
| 2023 | \$2.029.433.117,00 | \$1.727.628.483,00 | \$1.727.628.483,00 |
| 2025 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |

| Tipo entidad | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | Entidad | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| Tipo recurso | PGN - Propios | Etapa | Inversión |
| Vigencia | Solicitado | Inicial | Vigente |
| 2019 | \$500.000.000,00 | \$400.000.000,00 | \$400.000.000,00 |
| 2020 | \$500.000.000,00 | \$499.200.000,00 | \$0,00 |
| 2021 | \$500.000.000,00 | \$1.251.096.000,00 | \$1.251.096.000,00 |
| 2022 | \$500.000.000,00 | \$290.928.434,00 | \$627.794.644,00 |
| 2023 | \$80.000.000,00 | \$250.000.000,00 | \$250.000.000,00 |

| Todas las fuentes | Solicitado | Inicial | Vigente |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total | \$9.869.433.117,00 | \$9.900.856.477,00 | \$7.393.748.171,00 |

CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Aumentar la articulación interinstitucional entre órganos académicos especializados en las disciplinas de antropología, arqueología e historia y las autoridades públicas para la producción de conocimiento

| Producto | Entregable / actividad | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente |
|---|---|----------|------------------|------------------|
| Servicio de asistencia técnica en el manejo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico. Unidad de medida de producto: Número de asistencias técnicas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$1.555.203.100,00 | Actividad: Desarrollar convenios interinstitucionales para la generación de conocimiento Costo total solicitado por actividad: \$1.020.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.385.858.306,00 | 2019 | \$200.000.000,00 | \$942.200.000,00 |
| | | 2020 | \$240.000.000,00 | \$240.000.000,00 |
| | | 2021 | \$280.000.000,00 | \$203.658.306,00 |
| | | 2022 | \$300.000.000,00 | \$0,00 |
| | | 2023 | \$0,00 | \$0,00 |



FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| ID MGA:109331 | CÓDIGO BPIN: 2018011000251 | FECHA REPORTE: 20-08-2025 12:07:13 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL | | |

CADENA DE VALOR

| Costo total vigente producto: \$2.169.684.875,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|---------------|------|-----------------|------------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------------------|------|-----------------|-----------------|------|------------------|------------------|
| Servicio de asistencia técnica en el manejo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico. Unidad de medida de producto: Número de asistencias técnicas Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$1.555.203.100,00 Costo total vigente producto: \$2.169.684.875,00 | Actividad: Prestar el servicio de asesoría técnica y científica a las et en materia de diversidad sociocultural e intercultural Costo total solicitado por actividad: \$535.203.100,00 Costo total vigente por actividad: \$783.826.569,00 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vigencia</th> <th style="width: 35%;">Valor solicitado</th> <th style="width: 50%;">Valor vigente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>\$50.000.000,00</td> <td>\$200.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>\$60.000.000,00</td> <td>\$80.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>\$70.000.000,00</td> <td>\$251.296.000,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>\$80.000.000,00</td> <td>\$12.978.000,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>\$275.203.100,00</td> <td>\$239.552.569,00</td> </tr> </tbody> </table> | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente | 2019 | \$50.000.000,00 | \$200.000.000,00 | 2020 | \$60.000.000,00 | \$80.000.000,00 | 2021 | \$70.000.000,00 | \$251.296.000,00 | 2022 | \$80.000.000,00 | \$12.978.000,00 | 2023 | \$275.203.100,00 | \$239.552.569,00 |
| | | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | \$50.000.000,00 | \$200.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | \$60.000.000,00 | \$80.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | \$70.000.000,00 | \$251.296.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | \$80.000.000,00 | \$12.978.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | \$275.203.100,00 | \$239.552.569,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objetivos específicos

Aumentar los niveles de producción académica-científica en las áreas relacionadas a la antropología, arqueología e historia

| Producto | Entregable / actividad | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|---------------|------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|
| Documentos Investigación Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.000.230.017,00 Costo total vigente producto: \$5.745.688.214,00 | Actividad: Producir documentos de investigación sobre antropología realizados Costo total solicitado por actividad: \$1.730.854.083,00 Costo total vigente por actividad: \$1.600.335.267,00 | 2019 | \$180.000.000,00 | \$180.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | \$220.000.000,00 | \$220.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | \$250.000.000,00 | \$440.050.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | \$300.000.000,00 | \$204.992.806,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | \$780.854.083,00 | \$555.292.461,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Investigación Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.000.230.017,00 Costo total vigente producto: \$5.745.688.214,00 | Actividad: Producir documentos de investigación sobre arqueología realizados Costo total solicitado por actividad: \$648.679.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.163.185.952,00 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vigencia</th> <th style="width: 35%;">Valor solicitado</th> <th style="width: 50%;">Valor vigente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>\$100.000.000,00</td> <td>\$200.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>\$120.000.000,00</td> <td>\$627.108.306,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>\$140.000.000,00</td> <td>\$150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>\$160.000.000,00</td> <td>\$95.964.128,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>\$128.679.000,00</td> <td>\$90.113.518,00</td> </tr> </tbody> </table> | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente | 2019 | \$100.000.000,00 | \$200.000.000,00 | 2020 | \$120.000.000,00 | \$627.108.306,00 | 2021 | \$140.000.000,00 | \$150.000.000,00 | 2022 | \$160.000.000,00 | \$95.964.128,00 | 2023 | \$128.679.000,00 | \$90.113.518,00 |
| | | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | \$100.000.000,00 | \$200.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | \$120.000.000,00 | \$627.108.306,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | \$140.000.000,00 | \$150.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | \$160.000.000,00 | \$95.964.128,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | \$128.679.000,00 | \$90.113.518,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Investigación Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.000.230.017,00 Costo total vigente producto: \$5.745.688.214,00 | Actividad: Producir documentos de investigación sobre historia realizados Costo total solicitado por actividad: \$1.098.749.856,00 Costo total vigente por actividad: \$1.395.264.853,00 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vigencia</th> <th style="width: 35%;">Valor solicitado</th> <th style="width: 50%;">Valor vigente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>\$180.000.000,00</td> <td>\$280.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>\$220.000.000,00</td> <td>\$220.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>\$250.000.000,00</td> <td>\$332.570.000,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>\$300.000.000,00</td> <td>\$329.448.144,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>\$148.749.856,00</td> <td>\$233.246.709,00</td> </tr> </tbody> </table> | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente | 2019 | \$180.000.000,00 | \$280.000.000,00 | 2020 | \$220.000.000,00 | \$220.000.000,00 | 2021 | \$250.000.000,00 | \$332.570.000,00 | 2022 | \$300.000.000,00 | \$329.448.144,00 | 2023 | \$148.749.856,00 | \$233.246.709,00 |
| | | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | \$180.000.000,00 | \$280.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | \$220.000.000,00 | \$220.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | \$250.000.000,00 | \$332.570.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | \$300.000.000,00 | \$329.448.144,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | \$148.749.856,00 | \$233.246.709,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos Investigación Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: \$6.000.230.017,00 Costo total vigente producto: \$5.745.688.214,00 | Actividad: Producir documentos de investigación sobre patrimonio realizados Costo total solicitado por actividad: \$1.108.300.548,00 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vigencia</th> <th style="width: 35%;">Valor solicitado</th> <th style="width: 50%;">Valor vigente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>\$150.000.000,00</td> <td>\$250.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>\$180.000.000,00</td> <td>\$180.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>\$250.000.000,00</td> <td>\$209.138.916,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>\$300.000.000,00</td> <td>\$35.340.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente | 2019 | \$150.000.000,00 | \$250.000.000,00 | 2020 | \$180.000.000,00 | \$180.000.000,00 | 2021 | \$250.000.000,00 | \$209.138.916,00 | 2022 | \$300.000.000,00 | \$35.340.000,00 | | | |
| | | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | \$150.000.000,00 | \$250.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | \$180.000.000,00 | \$180.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | \$250.000.000,00 | \$209.138.916,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | \$300.000.000,00 | \$35.340.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ID MGA:109331 CÓDIGO BPIN: 2018011000251 FECHA REPORTE: 20-08-2025 12:07:13

NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

CADENA DE VALOR

| | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------|
| \$5.745.688.214,00 | \$674.478.916,00 | 2023 | \$228.300.548,00 | \$0,00 |
| Documentos Investigación | Actividad: Producir documentos de lineamientos de política pública para la realización de investigaciones | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente |
| Unidad de medida de producto: Número de documentos | | 2019 | \$240.000.000,00 | \$140.000.000,00 |
| Etapas: Inversión | | 2020 | \$280.000.000,00 | \$280.000.000,00 |
| Costo total solicitado producto: \$6.000.230.017,00 | Costo total solicitado por actividad: \$1.413.646.530,00 | 2021 | \$350.000.000,00 | \$33.000.000,00 |
| Costo total vigente producto: \$5.745.688.214,00 | Costo total vigente por actividad: \$912.423.226,00 | 2022 | \$420.000.000,00 | \$0,00 |
| | | 2023 | \$123.646.530,00 | \$459.423.226,00 |

Objetivos específicos

Aumentar los niveles de financiamiento para la realización de investigaciones especializadas en la diversidad sociocultural e intercultural y de protección del patrimonio de la nación

| Producto | Entregable / actividad | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente |
|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio Unidad de medida de producto: Número de estímulos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.314.000.000,00 Costo total vigente producto: \$1.745.483.388,00 | Actividad: Otorgar estímulos a la investigación Costo total solicitado por actividad: \$1.774.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.185.541.694,00 | 2019 | \$300.000.000,00 | \$300.000.000,00 |
| | | 2020 | \$330.000.000,00 | \$300.000.000,00 |
| | | 2021 | \$360.000.000,00 | \$245.541.694,00 |
| | | 2022 | \$360.000.000,00 | \$0,00 |
| | | 2023 | \$424.000.000,00 | \$340.000.000,00 |
| Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio Unidad de medida de producto: Número de estímulos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.314.000.000,00 Costo total vigente producto: \$1.745.483.388,00 | Actividad: Realizar convocatorias de estímulos estímulos a la investigación Costo total solicitado por actividad: \$540.000.000,00 Costo total vigente por actividad: \$559.941.694,00 | Vigencia | Valor solicitado | Valor vigente |
| | | 2019 | \$100.000.000,00 | \$100.000.000,00 |
| | | 2020 | \$120.000.000,00 | \$120.000.000,00 |
| | | 2021 | \$140.000.000,00 | \$279.941.694,00 |
| | | 2022 | \$180.000.000,00 | \$0,00 |
| 2023 | \$0,00 | \$60.000.000,00 | | |

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivos específicos

Aumentar la articulación interinstitucional entre órganos académicos especializados en las disciplinas de antropología, arqueología e historia y las autoridades públicas para la producción de conocimiento

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta |
|---|--|----------|--------|
| Servicio de asistencia técnica en el manejo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico. Unidad de medida de producto: Número de | 330204200 Asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales Tipo: Principal Unidad de medida: Número | 2019 | 2,0000 |
| | | 2020 | 2,0000 |
| | | 2021 | 2,0000 |

ID MGA:109331

CÓDIGO BPIN: 2018011000251

FECHA REPORTE: 20-08-2025 12:07:13

NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

INDICADORES DE PRODUCTO

| | | | |
|----------------------|---|------|--------|
| asistencias técnicas | Acumulativo: Si Meta total: 10,0000 | 2022 | 2,0000 |
| | | 2023 | 2,0000 |
| | 330204201 Convenios celebrados Tipo: Secundario Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 5,0000 | 2019 | 1,0000 |
| | | 2020 | 1,0000 |
| | | 2021 | 1,0000 |
| | | 2022 | 1,0000 |
| | | 2023 | 1,0000 |

Objetivos específicos

Aumentar los niveles de producción académica-científica en las áreas relacionadas a la antropología, arqueología e historia

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta |
|---|---|----------|---------|
| Documentos Investigación Unidad de medida de producto: Número de documentos | 330200100 Documentos de investigación realizados Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 34,0000 | 2019 | 5,0000 |
| | | 2020 | 5,0000 |
| | | 2021 | 5,0000 |
| | | 2022 | 5,0000 |
| | | 2023 | 14,0000 |

Objetivos específicos

Aumentar los niveles de financiamiento para la realización de investigaciones especializadas en la diversidad sociocultural e intercultural y de protección del patrimonio de la nación

| Producto | Indicador | Vigencia | Meta |
|---|---|----------|---------|
| Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio Unidad de medida de producto: Número de estímulos | 330205900 Estímulos otorgados Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 130,0000 | 2019 | 25,0000 |
| | | 2020 | 25,0000 |
| | | 2021 | 30,0000 |
| | | 2022 | 30,0000 |
| | | 2023 | 20,0000 |

REGIONALIZACIÓN

Objetivos específicos

Aumentar la articulación interinstitucional entre órganos académicos especializados en las disciplinas de antropología, arqueología e historia y las autoridades públicas para la producción de conocimiento

| | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Tipo entidad | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | | | |
| Entidad | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | | | |
| Tipo recurso | PGN - Nación - Inversión | Etapas | Inversión | |
| Producto | Localización | Vigencia | Valor Solicitado | Valor Vigente |
| Servicio de asistencia técnica en el manejo y gestión del patrimonio | Nacional | 2023 | \$0,00 | \$239.552.569,00 |

ID MGA:109331 CÓDIGO BPIN: 2018011000251 FECHA REPORTE: 20-08-2025 12:07:13

NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

REGIONALIZACIÓN

| | |
|---|--|
| arqueológico, antropológico e histórico. Total regionalizado solicitado: \$ 0,00 Total regionalizado vigente: \$ 239.552.569,00 | |
|---|--|

Objetivos específicos

Aumentar los niveles de producción académica-científica en las áreas relacionadas a la antropología, arqueología e historia

| | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Tipo entidad | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | | | |
| Entidad | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | | | |
| Tipo recurso | PGN - Nación - Inversión | Etapa | Inversión | |
| Producto | Localización | Vigencia | Valor Solicitado | Valor Vigente |
| Documentos Investigación Total regionalizado solicitado: \$ 0,00 Total regionalizado vigente: \$ 1.088.075.914,00 | Nacional | 2023 | \$0,00 | \$1.088.075.914,00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Tipo entidad | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | | | |
| Entidad | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | | | |
| Tipo recurso | PGN - Propios | Etapa | Inversión | |
| Producto | Localización | Vigencia | Valor Solicitado | Valor Vigente |
| Documentos Investigación Total regionalizado solicitado: \$ 0,00 Total regionalizado vigente: \$ 250.000.000,00 | Nacional | 2023 | \$0,00 | \$250.000.000,00 |

Objetivos específicos

Aumentar los niveles de financiamiento para la realización de investigaciones especializadas en la diversidad sociocultural e intercultural y de protección del patrimonio de la nación

| | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Tipo entidad | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | | | |
| Entidad | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | | | |
| Tipo recurso | PGN - Nación - Inversión | Etapa | Inversión | |
| Producto | Localización | Vigencia | Valor Solicitado | Valor Vigente |
| Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio Total regionalizado solicitado: \$ 0,00 Total regionalizado vigente: \$ 400.000.000,00 | Nacional | 2023 | \$0,00 | \$400.000.000,00 |

FOCALIZACIÓN

ID MGA:109331

CÓDIGO BPIN: 2018011000251

FECHA REPORTE: 20-08-2025 12:07:13

NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION

| Departamento | Municipio | Tipo de agrupación | Agrupación |
|--------------|-----------|--------------------|------------|
| Nacional | | | |

FILTROS DE CALIDAD

| Código proceso | EJ-AJ-330500-0013 | Proceso | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Subproceso | Ajustes proyecto sin trámite presupuestal | | |
| Fecha creación proceso | 12-05-2025 16:11:13 | Fecha fin proceso | 28-05-2025 14:14:44 |
| Paso | Usuario paso / ID usuario paso / Rol | Entidad | Observación |
| Ajustes proyecto | luis:julio buitrage forero CC79424022 R_Formulador | Instituto colombiano de antropología e historia | Se actualiza el proyecto ampliando su horizonte con el fin de habilitarlo y adelantar un traslado presupuestal acreditando recursos para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024 Fecha observación: 13-05-2025 14:22:12 |
| Verificación de requisitos - preliminar | luis:julio buitrage forero CC79424022 R_Verificación de requisitos - preliminar | Instituto colombiano de antropología e historia | Se actualiza el proyecto ampliando su horizonte con el fin de habilitarlo y adelantar un traslado presupuestal acreditando recursos para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024 Fecha observación: 13-05-2025 16:11:38 |
| Verificación de requisitos | luis:julio buitrage forero CC79424022 R_Verificación de requisitos | Instituto colombiano de antropología e historia | Se actualiza el proyecto ampliando su horizonte con el fin de habilitarlo y adelantar un traslado presupuestal acreditando recursos para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024 Fecha observación: 13-05-2025 16:13:57 |
| Viabilidad sectorial preliminar | camilo alfonso:pérez otero CC78759165 R_Viabilidad sectorial - preliminar | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | Se actualiza el proyecto ampliando su horizonte con el fin de habilitarlo y adelantar un traslado presupuestal acreditando recursos para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024 Fecha observación: 16-05-2025 16:27:09 |

ID MGA:109331

CÓDIGO BPIN: 2018011000251

FECHA REPORTE: 20-08-2025 12:07:13

NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Viabilidad sectorial</p> | <p>alfredo:rafael goenaga linero CC84452156 R_Viabilidad sectorial</p> | <p>Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes</p> | <p>Considerando que el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 2104 de 2023, en su artículo 2.2.6.7.1 establece que la formulación de los proyectos de inversión debe ser gestionada por las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, atendiendo su autonomía y competencias. De conformidad con lo indicado en el anterior inciso, se da viabilidad al ajuste del proyecto de inversión y se realiza con base en la información y documentación aportada y publicada por la entidad en la plataforma PIIP, con el objeto de dar trámite a la solicitud de ajuste, con el fin de ampliar el horizonte temporal del proyecto para el posterior trámite de traslado presupuestal para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024</p> <p>Fecha observación: 22-05-2025 11:00:24</p> |
| <p>Viabilidad definitiva preliminar</p> | <p>carlos:hernando rodriguez gonzalez CC19262280 R_Viabilidad definitiva - preliminar</p> | <p>DNP-Sub. De Educación, Cultura y Deporte</p> | <p>Se da viabilidad a la solicitud de ajuste con el fin de ampliar el horizonte temporal del proyecto para el posterior trámite de traslado presupuestal para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024. Este trámite cuenta con la aprobación y visto bueno de Gina Juliana Rincón Rodríguez, Subdirectora de Proyectos de la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, mediante comunicación # 20254370102691.</p> <p>Fecha observación: 27-05-2025 17:14:57</p> |
| <p>Viabilidad definitiva</p> | <p>adriana marcela:gonzález triana CC52182084 R_Viabilidad definitiva</p> | <p>DNP-Sub. De Educación, Cultura y Deporte</p> | <p>Se emite viabilidad definitiva a la solicitud de ajuste con el fin de ampliar el horizonte temporal del proyecto para el posterior trámite de traslado presupuestal para atender el pago de unas vigencias expiradas, generadas por falta de asignación de PAC a las reservas de 2024. Este trámite cuenta con la aprobación y visto bueno de Gina Juliana Rincón Rodríguez, Subdirectora de Proyectos de la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, mediante comunicación # 20254370102691.</p> |



FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:109331

CÓDIGO BPIN: 2018011000251

FECHA REPORTE: 20-08-2025 12:07:13

NOMBRE DEL PROYECTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, INTERCULTURAL, EN LAS RELACIONES SOCIOCULTURALES Y EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

Fecha observación:

28-05-2025 14:14:44